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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1 1 1 1
3 Mobilização  1
4 Ligação Reperfilagem  1 2 3 1
5 Reperfilagem  1 2 3 1
6 Ligação CBUQ  1 2 3 2
7 CBUQ  1 2 3 2
8 Sinalização  3 3 3 2
9 Rampas de Acessiblidade  3 3 3 2

10 Desmobilização  3 2

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
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-

RS246244

486.151,09 486.151,09 486.151,09

100,00%100,00%

-188.748,73

100,00%100,00%

R$
Acumulado 32,65% 100,00%61,17%

297.402,36

138.660,50

Local e Data

158.741,86

Itapuca - RS, 20 de julho de 2023

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

32,65%

Cronograma
%Parcela

158.741,86R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%28,52% 38,83% 0,00% 0,00%0,00%0,00%
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Entorno da Praça Frei Pio Boscheti, Centro, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/06/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Capeamento Asfáltico em CBUQ

127.477 v006   micro
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