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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Sapatas  1
4 Baldrame  1
5 Pilares metálicos  1
6 Tesouras metálicas  2
7 Vigas de travamento  2
8 Contraventos, mãos francesas, travamento terças, correntes 3
9 Terçamento  3

10 Quadro de fechamento  3
11 Telhamento  4
12 Piso Polido  5
13 Alvenaria  5
14 Supraestrutura  5
15 Pintura paredes  6
16 Pintura Piso  6
17 Esquadrias  6

Responsável Técnico:
CREA / CAU:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

14,56%

Cronograma
%Parcela

106.897,86R$

57,18%29,60%

217.380,52

110.482,66

Local e Data

106.897,86

Itapuca - RS, 17 de setembro de 2025

% 83,83%

R$
Acumulado 14,56%

Jonatas Chagas

329.946,31

100,00%

89.946,75

44,93%

195.712,02

RS246244

419.893,06 615.605,08 734.378,53

100,00%100,00%

118.773,45112.565,79

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Linha Sétima São João, Interior, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Quadra Poliesportiva 
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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