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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Reforma Interna  1
3 Cobertura Pátio Interno  2 2
4 Cobertura Acesso Frontal  2 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

-

193.220,59

100,00%

-

193.220,59

100,00%

-

193.220,59 193.220,59193.220,59193.220,59

---

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%0,00%67,72% 18,33% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

13,95%

Cronograma
%Parcela

26.949,83R$ 130.857,07

Local e Data

26.949,83

Itapuca - RS, 14 de novembro de 2025

% 100,00%

R$
Acumulado 13,95% 100,00%81,67%

157.806,91

Jonatas Chagas

193.220,59

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

193.220,59 193.220,59 193.220,59

100,00%100,00%

-35.413,68

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, nº 615, Centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Remodelação/Reforma Interna, Cobertura interna e frontal da Escola Municipal de Ensino 
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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