



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR PM Itapuca	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Recursos Próprios	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itapuca - RS			MUNICÍPIO / UF Itapuca - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Archimedes Bocardi, Centro, Itapuca - RS	OBJETO Fechamento de quadra escolar coberta padrão FNDE (33450 PAC2) com serviços de	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

		Lado A	Lado B																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Pilares	1	1																																																		
3	Alvenaria	1	2																																																		
4	Verga e Contraverga	2	2																																																		
5	Esquadrias	3	3																																																		
Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03																																																
Parcela	%		31,90%	29,51%	38,60%																																																
	R\$		51.602,53	47.737,33	62.447,91																																																
Acumulado	%		31,90%	61,40%	100,00%																																																
	R\$		51.602,53	99.339,86	161.787,77																																																

Itapuca - RS, 30 de agosto de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: JONATAS CHAGAS
CREA / CAU: RS246244