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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1 3 4 6
3 Muro de Pedras de Basalto Externo 1
4 Cinta Muros  2
5 Blocos Iluminação  3
6 Iluminação  3
7 Elétrica e Lógica  3 4
8 Meio Fio  4
9 Passeio  4

10 Soleiras  5
11 Piso Tátil  5
12 Muro de Pedras de Basalto Interno 6
13 Bancos  5
14 Infra Palco  6
15 Supra Palco Pilares  6
16 Supra Palco Vigas  6
17 Supra Palco Laje  7
18 Estrutura Metálica  7
19 Cobertura Metálica  7
20 Policarbonato  8
21 Elétrica Palco  8
22 Guarda Corpo  8

Responsável Técnico: Jonatas Chagas

209.304,04

76,84%

164.520,81

27,45%

47.702,96

373.824,85 421.527,81 585.946,16

100,00%88,98%

164.418,34107.025,06

100,00%55,28%

R$
Acumulado 10,92% 49,02%13,41%

102.278,98

18.975,08

Local e Data

83.303,91

Itapuca - RS, 25 de novembro de 2022

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

10,92%

Cronograma
%Parcela

83.303,91R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

21,56%21,57%2,49% 14,03% 6,26% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

11,02%

100,00%

0,00%12,14%

Mês 11Mês 07

92.598,25

762.558,78

100,00%

-

762.558,78

100,00%

84.014,38

678.544,40 762.558,78762.558,78762.558,78

---

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Praça Pública Frei Bio Bosqueti, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/01/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Revitalização de Praça Pública Frei Bio Bosqueti - Etapa 3

127.477 v006   micro
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Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

CREA / CAU: RS246244

227.477 v006   micro
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