

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Local: Rua Valentin Scorsatto e Av. Julio Cardoso, Cidade de Itapuca / RS Área Urbana cidade de Itapuca/RS

Obra: PASSEIOS PÚBLICO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	ETAPAS			
				Mês 1		Mês 2	
ITEM	SERVIÇOS			%	R\$	%	R\$
1.0	PASSEIO PÚBLICO - RUA VALENTIN SCORSATTO COM A RUA JOSE PETROCHI	71,71%	10.747,28	100%	10.747,28		-
2.0	PASSEIO PÚBLICO - AV. JULIO CARDOSO COM A RUA JOSÉ PETROCHI	28,29%	4.240,54	100%	4.240,54		-
							-
							-
	TOTAL	100,00%	14.987,82	100,00%	14.987,82		

Itapuca - RS, 30 de janeiro de 2023


OSMIRO SERAFINÍ
Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal de Itapuca-RS