

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Local: Rua Giocondo Zanette, entre Av. Jlio Cardoso e Rua João Pagnussat, Itapuca / RS				Local: Área Urbana cidade de Itapuca/RS		Data:		29/05/2023	
Obra:		PASSEIOS PÚBLICO							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				Peso	ETAPAS				
					Valor das Obras e Serviços	Mês 1		Mês 2	
ITEM				(R\$)		%	R\$	%	R\$
1.0	PASSEIO PÚBLICO - BENJAMIN GRADASCHI (GINASIO DE ESPORTES)			100,00%	16.312,10	100%	16.312,10		
-	-			0,00%	-		-		-
-	-			0,00%	-				-
	TOTAL SIMPLES						16.312,10		-
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	16.312,10	100,00%	16.312,10		-


 OLMIRO SERAFINI ECO
 Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
 Prefeito Municipal de Itapuca-RS