

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Local: Rua Benjamin Gradaschi, Cidade de Itapuca / RS

Área Urbana cidade de Itapuca/RS

Obra: PASSEIOS PÚBLICO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	ETAPAS			
				Mês 1		Mês 2	
ITEM	SERVIÇOS			%	R\$	%	R\$
1.0	PASSEIO PÚBLICO - BENJAMIN GRADASCHI (GINASIO DE ESPORTES)	100,00%	10.967,32	100%	10.967,32		
-							
-							
TOTAL SIMPLES							-
TOTAL ACUMULADO		100,00%	10.967,32	100,00%	10.967,32		

Itapuca - RS, 30 de janeiro de 2023


OLMIRO SERAFINI ECO

Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal de Itapuca-RS