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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Infraestrutura  1
4 Supraestrutura  2
5 Vedação e Revestimento  3
6 Cobertura  3
7 Piso  4
8 Esquadrias  4
9 Elétrica  4

10 Hidrossanitária  5
11 Acessórios  5

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
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Local e Data

15.328,39

Itapuca - RS, 18 de novembro de 2021
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Itapuca

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente

127.477 v006   micro


