CRONOGRAMA
FISICO - FINANCEIRO

MUNICIPIO DE ITAPUCA

Local: Rua José Petrochi, Itapuca - UBS

OBRA: REFORMA - UBS ( SUBSOLO ) 29/08/2022
ITEM SERVICOS Y% TOTAL | meses 1 2 3 TOTAL
1.1 |IMPERMABILIZACAO 0,17 67,98 67,98 100,00 167,98
1.2 |PAREDE DE BLOCO CERAMICO 4,45 1.747,62 1.747 62 100,00 1.847,62
1.3 |REVESTIMENTO EM PAREDE 25,02 9.818,37 9.818,37 100,00 100,00 10.018,37
1.4 |PISO CERAMICO 20,59 8.079,58 1.615,92 20,00 6.463,66 0,80 8.100,38
1.5 |ESQUADRIAS 16,60 6.514,11 6.514,11 100,00 6.614,11
1.6 [PINTURA 2,90 1.139,32 1.139,32 100,00 1.239,32
1.7 |Divisoria Leve 30,26 11.876,28 11.876,28 100,00 11.976,28
TOTAL EM R$ 39.243,26| R$ 13.249,89 12.977,77 13.015,60
TOTA EM % 100,00 % 33,76 33,07 33,17 100,00
MARCOS JOSE SCORSATTO

Prefeito Municipal - Itapuca/RS




