CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

PONTE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 6,00m x 7,00m x 2,50m
LINHA SETIMA - ITAPUCA- RS

ITEM DESCRICAO TOTAIS % Més 1 Més 2 Més 3
1 |SERVICOS PRELIMINARES 5.226,59 4,89% 2.613,29 1.306,65 1.306,65
2 |INFRA- ESTRUTURA 18.829,19 17,61% 18.829,19
3 |CORTINAS 41.557,25 38,86% 16.622,90 16.622,90 8.311,45
4 |SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO 31.298,74 29,27% 18.779,24 12.519,50
5 |ATERROS 4.070,69 3,81% 4.070,69
6 |REMOGAO DO ATERRO DO DESVIO 5.953,00 5,57% 5.953,00
TOTAL EM R$ 106.935,46 38.065,39 36.708,79| _  32.161,28
% 100,00% 35,60%| 34,33%) 30,08%
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