CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO

Local: Avenida Julio Cardoso, Cidade de Itapuca-RS

= Peso TEMPO DE EXECUCAO
TEM DISCRIMINACAO % Valor Total Mas 1 NVies 2 Vies 3
ITEM SERVICOS (R$) % R$ % R$ % R$
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,84 10.744,49 60,00 6.446,69 40,00 4.297,80
2.0 |DRENAGEM PLUVIAL TUBOS DE CONCRETO 18,25 106.777,68 80,00 | 85.422,14 20,00 21.355,54
3.0 |CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL 4,89 28.596,36 50,00 14.298,18 - 50,00 14.298,18
4.0 |PAVIMENTACAO PISTA DE ROLAMENTO A = 4.500,5 74,73 | 437.352,92 20,00 | 87.470,58 45,00 196.808,81 35,00 153.073,52
5.0 [SINALIZACAO VERTICAL 0,30 1.768,44 - - 100,00 1.768,44
TOTAL SIMPLES 33,09 193.637,60 38,01 222.462 16| 28,90 169.140,14
TOTAL ACUMULADO 100,00 585.239,89 33,09 19363760 ,  ,71,10 \émmum 100,00 585.239,89

Itapuca-RS, 25 de agosto de 2021.
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