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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Movimento de Terra  

4 Infraestrutura  1
5 Supraestrutura  2
6 Alvenaria, Vedação e Revestimento 2
7 Piso  3
8 Esquadrias  4
9 Elétrica  3

10 Hidrossanitária  3
11 Acessórios  4
12 Drenagem Pluvial  

13 Área de Show  5
14 Passeio Público  6

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

362.999,61 362.999,61362.999,61362.999,61

---
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362.999,61
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Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%12,80%8,69%29,42% 11,46% 31,25%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

6,39%

Cronograma
%Parcela

23.209,48R$ 106.780,13

Local e Data

23.209,48

Itapuca - RS, 14 de abril de 2022

% 87,20%

R$
Acumulado 6,39% 55,95%35,81%

129.989,61

Jonatas Chagas

171.572,94

100,00%

31.537,39

47,27%

113.439,10

RS246244

203.110,33 316.549,43 362.999,61

100,00%100,00%

46.450,1841.583,33

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Arvorezinha esq. com Rua João Pagnussat, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Revitalização de Praça Pública Frei Bio Bosqueti
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


