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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Supraestrutura - CI  1
3 Vedação e Revestimento - CI  2
4 Cobertura - CI  2
5 Esquadrias - CI  3
6 Elétrica e Lógica - CI  3
7 Hidrossanitária - CI  3
8 Acessórios - CI  3
9 Pamares, Espelhos e Degraus - Arq 4

10 Revestimento - Arq  4
11 Muro de Basalto - Arq  5
12 Blocos de Sustentação - Ilu  1
13 Postes e Luminárias - Ilu  10
14 Elétrica - Ilu  1
15 Passeio Público e Piso Tátil - Mul  7
16 Concreto Polido - Mul  7
17 Grama e Bancos - Mul  8
18 Muro de Basalto - Mul  6
19 Guarda Corpo e Alambrado - Mul  9
20 Base de Concreto - Mul  8

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Mês 08

609.027,02

-140.051,4490.950,99

3,42%

72,50%

28.728,13

10,83% 0,00%16,67%

Mês 09

100,00%

4,77% 6,76% 5,36%

840.029,46

100,00%

-

840.029,46

100,00%

840.029,46699.978,02

0,00%14,80%

Mês 11Mês 07

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

15,98%10,33%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

11,08%

Cronograma
%Parcela

93.055,67 134.196,6156.803,05

Local e Data

93.055,67

Itapuca - RS, 05 de maio de 2022

% 38,31%

R$
Acumulado 11,08%

R$

15,85%

133.153,02

40.097,35

Jonatas Chagas

189.956,07

54,28%

86.772,46

22,61%

45.047,17

RS246244

276.728,52 321.775,69 455.972,30

83,33%69,08%32,94%

124.326,59

580.298,89

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Praça Pública Frei Bio Bosqueti, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
Recursos Próprios

OBJETO DO CTEF

Revitalização de Praça Pública Frei Bio Bosqueti - Etapa 2
PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


