CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A4 Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO  |N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA ACAO / MODALIDADE |DATA ASSINATURA|
Recursos Préprios
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |
Prefeitura Municipal de Itapuca - RS Itapuca - RS Praca Publica Frei Bio Bosqueti, Itapuca - RS Revitalizagdo de Praca Publica Frei Bio Bosqueti - Etapa 2
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
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Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serdo i igdo por )
1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Supraestrutura - Cl 1
3 |Vedago e Revestimento - Cl 2
4 |Cobertura - Cl 2
5  |Esquadrias - Cl 3
6 |Elétrica e Logica - Cl 3
7  |Hidrossanitaria - C 3
8 |Acessorios - Cl 3
9 |Pamares, Espelhos e Degraus - A 4
10 |Revesti ) - Arg 4
11 |Muro de Basalto - Arg 5
12 |Blocos de Sustentago - llu 1
13 |Postes e Luminérias - llu 10
14 |Elétrica - llu 1
15 | Passeio Publico e Piso Tatil - Mul 7
16 | Concreto Polido - Mul 7
17 |Grama e Bancos - Mul 8
18  |Muro de Basalto - Mul 6
19 | Guarda Corpo e Alambrado - Mul 9
20 | Base de Concreto - Mul 8
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10
parcela % 11,08% 4,77% 6,76% 10,33% 5,36% 15,98% 14,80% 3,42% 10,83% 16,67%
R$ 93.055,67 40.097,35 56.803,05 86.772,46 45.047,17 134.196,61 124.326,59 28.728,13 90.950,99 140.051,44
Acumulado % 11,08% 15,85% 22,61% 32,94% 38,31% 54,28% 69,08% 72,50% 83,33% 100,00%
R$ 93.055,67 133.153,02 189.956,07 276.728,52 321.775,69 455.972,30 580.298,89 609.027,02 699.978,02 840.029,46

Itapuca - RS, 05 de maio de 2022
Local e Data Responsavel Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244
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