CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Local: Area Urbana cidade de Itapuca/RS

Obra: PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
N Peso ETAPAS
DISCRIMINACAO Valor Total
ITEM % Més 1 Més 2 Més 3 TOTAL
ITEM SERVICOS (R$) % R$ % R$ % R$ R$
1.0 |Rua Benjamin Gradaschi 4769 | 112.787,09| 80,00 90.229,67 | 20,00 22.557,42 - 112.787,09
2.0 |Travessa Xangrila 28,56 67.534,67 - 100,00 | 67.534,67 67.534,67
3.0 | Rua Luciano Gradaschi 23,76 56.184,44 100,00 | 56.184,44 56.184,44
TOTAL SIMPLES 38,15 | 90.229,67| 38,09 90.092,09 23,76 | 56.184,44
TOTAL ACUMULADO 100,00 | 236.506,20 | 38,15| 90.229,67| 76,24 | 180.321,76 100,00 | 236.506,20 236.506,20

Itapuca - RS, 26 de Setembro de 2022.
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