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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Infra Estacas e Blocos  1
4 Infra Pilares  1
5 Infra Baldrame  1
6 Supra Pilares  1
7 Supra Platibanda  3
8 Supra Cintas  3
9 Supra Laje Entrepiso  2

10 Supra Laje Forro  3
11 Cobertura Telhamento  3
12 Cobertura Calha e algerosas  3
13 Vergas e Contravergas  2
14 Alvenaria  2
15 Revestimento Interno  3
16 Revestimento Externo  2
17 Revestimento Teto  3
18 Piso Ceramico  4
19 Esquadrias  4
20 Pluvial  3
21 Elétrica  4
22 Internet  4
23 Climatização  4
24 Limpeza  4
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25,32%
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%Parcela

88.218,47

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/08/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Recursos Próprios

OBJETO DO CTEF

Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Claudir Caproski

127.477 v006   micro
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Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Local e Data
Itapuca - RS, 31 de maio de 2023

227.477 v006   micro
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