
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Valor de Investimento: R$ 1.023.976,01 Total por Frente (R$): 388.105,23 272.510,28 363.360,51 - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 76.137,24 - - 76.137,24 - - -
1 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MêS 3,00 - - 3,00 - - -
2 Evento Serviços Iniciais R$ 49.075,29 48.190,49 442,40 442,40 - - -
2 1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS unid. 1,00 1,00 - - - - -
2 1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.680,00 560,00 560,00 560,00 - - -

2 1.2.3.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,8 X 1,6* M, INSTALADA, 
COMPLETA M2    6,48 6,48 - - - - -

2 1.2.4.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 M2 16,00 16,00 - - - - -

2 1.2.5.

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 16,00 16,00 - - - - -

3 Evento Movimento de Terra R$ 57.883,61 15.101,13 15.298,20 27.484,28 - - -
3 1.3.1. Regularização do subleito M2 6.720,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 - - -

3 1.3.2.

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 
2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³ M3 344,39 86,86 86,97 170,56 - - -

3 1.3.3.

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 
2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 
12 m³ M3 344,39 86,86 86,97 170,56 - - -

3 1.3.4. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria M3 515,08 124,98 129,06 261,04 - - -

3 1.3.5.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 
de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre ton 927,16 224,97 232,32 469,87 - - -

3 1.3.6. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural ton*km 14.000,04 3.397,01 3.507,96 7.095,07 - - -
3 1.3.7. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3 515,08 124,98 129,06 261,04 - - -
4 Evento Drenagem R$ 126.674,92 84.614,83 26.087,79 15.972,30 - - -
4 1.4.1. Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mecânica m 1.680,00 560,00 560,00 560,00 - - -
4 1.4.2. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 230,40 185,60 44,80 - - - -

4 1.4.3.
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 
manual m3 23,04 18,56 4,48 - - - -

4 1.4.4.
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento 
e instalação m 72,00 58,00 14,00 - - - -

4 1.4.5. Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 158,45 127,64 30,81 - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS ERS 132, Trecho comunidade Capinzal, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica em TSD com banho diluído e capa selante
LOCALIDADE / ENDEREÇO
ERS 132, Trecho comunidade Capinzal, Itapuca - 
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Valor de Investimento: R$ 1.023.976,01 Total por Frente (R$): 388.105,23 272.510,28 363.360,51 - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

4 1.4.6.
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
retas unid. 10,00 8,00 2,00 - - - -

4 1.4.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 28,80 23,20 5,60 - - - -

4 1.4.8.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2    230,40 185,60 44,80 - - - -

4 1.4.9.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3    23,04 18,56 4,48 - - - -

4 1.4.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 23,04 18,56 4,48 - - - -

4 1.4.11.

Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial 
(dimensões de 100x100cm, material drenante brita n1 e n2, envolvido por 
manta geotêxtil de 14 kN/m, com escavação de vala em material de 3a 
categoria) (REF. SICRO 2003593) m 30,00 15,00 - 15,00 - - -

4 1.4.12.

Dreno longitudinal profundo para corte em rocha, para rede de água - DPR 
03 - brita comercial (dimensões de 50x40cm, material drenante brita n1 e n2, 
com escavação de vala em material de 3a categoria) (REF. SICRO 
2003593) m 45,00 15,00 15,00 15,00 - - -

4 1.4.13.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 
2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) M     45,00 15,00 15,00 15,00 - - -

5 Evento SubBase R$ 240.513,57 80.171,19 80.171,19 80.171,19 - - -

5 1.5.1.
Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial, incluso pó de 
brita para travamento e bloqueio (REF. SICRO 4011279 e SINAPI 96400)) m3 982,80 327,60 327,60 327,60 - - -

5 1.5.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ton*km 30.781,29 10.260,43 10.260,43 10.260,43 - - -
5 1.5.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural ton*km 5.484,03 1.828,01 1.828,01 1.828,01 - - -
6 Evento Base R$ 219.180,13 73.060,04 73.060,04 73.060,04 - - -
6 1.6.1. Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 750,96 250,32 250,32 250,32 - - -
6 1.6.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada ton*km 27.440,07 9.146,69 9.146,69 9.146,69 - - -
6 1.6.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural ton*km 4.888,74 1.629,58 1.629,58 1.629,58 - - -
7 Evento Imprimação R$ 48.961,31 16.320,44 16.320,44 16.320,44 - - -
7 1.7.1. Imprimação com asfalto diluído de petróleo CM30 (REF. SICRO 4011351) m2 6.132,00 2.044,00 2.044,00 2.044,00 - - -

7 1.7.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) ton*km 1.221,75 407,25 407,25 407,25 - - -

7 1.7.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada ton*km 282,63 94,21 94,21 94,21 - - -

7 1.7.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural ton*km 97,14 32,38 32,38 32,38 - - -

8 Evento TSD R$ 155.948,05 51.982,68 51.982,68 51.982,68 - - -

8 1.8.1.
Tratamento superficial duplo com banho diluído e capa selante - areia 
comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011371 e SINAPI 104379) m2 5.880,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 - - -

8 1.8.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) ton*km 4.587,57 1.529,19 1.529,19 1.529,19 - - -

8 1.8.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada ton*km 1.061,22 353,74 353,74 353,74 - - -
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Valor de Investimento: R$ 1.023.976,01 Total por Frente (R$): 388.105,23 272.510,28 363.360,51 - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 1.8.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural ton*km 364,80 121,60 121,60 121,60 - - -

9 Evento Sinalização Fixa R$ 26.478,08 9.343,87 9.147,53 7.986,68 - - -
9 1.9.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m2 336,00 112,00 112,00 112,00 - - -

9 1.9.2.

Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação - PLACA DE VELOCIDADE (R19b) e PARE 
(R-1) unid. 4,00 3,00 1,00 - - - -

9 1.9.3.

Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PROIBIDO ULTRAPASSAR (R-
7) unid. 2,00 - 1,00 1,00 - - -

9 1.9.4.
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PISTA SINUOSA (A-3) unid. 2,00 - 1,00 1,00 - - -

9 1.9.5.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação unid. 8,00 3,00 3,00 2,00 - - -

9 1.9.6.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,29 0,11 0,11 0,07 - - -

10 Evento Sinalização Provisória R$ 9.320,56 9.320,56 - - - - -

10 1.10.1.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação unid. 5,00 5,00 - - - - -

10 1.10.2.

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A 
FRENTE (A-15) unid. 2,00 2,00 - - - - -

10 1.10.3.
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção m2 6,00 6,00 - - - - -

10 1.10.4.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm unid. 10,00 10,00 - - - - -

10 1.10.5.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,62 1,62 - - - - -

11 Evento Desmobilização R$ 13.803,25 - - 13.803,25 - - -
11 1.11.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS unid. 1,00 - - 1,00 - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 17 de outubro de 2023

Jonatas Chagas
RS246244
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