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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Iniciais  1 1 1
3 Movimento de Terra  1 1 1
4 Drenagem  1 1 1
5 SubBase  2 2 2
6 Base  2 2 3
7 Imprimação  2 2 3
8 TSD  3 3 3
9 Sinalização Fixa  3 3 3

10 Sinalização Provisória  1
11 Desmobilização  3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
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RS246244

1.023.976,01 1.023.976,01 1.023.976,01

100,00%100,00%

-308.552,10

100,00%100,00%

R$
Acumulado 25,63% 100,00%69,87%

715.423,91

452.953,68

Local e Data

262.470,23

Itapuca - RS, 17 de outubro de 2023

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

25,63%

Cronograma
%Parcela

262.470,23R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%44,23% 30,13% 0,00% 0,00%

Mês 11Mês 07
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Mês 09Mês 08
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---

0,00%

100,00%

0,00%

-

1.023.976,01

100,00%

-

1.023.976,01

100,00%

-

1.023.976,01 1.023.976,011.023.976,01

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS ERS 132, Trecho comunidade Capinzal, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica em TSD com banho diluído e capa selante

127.477 v006   micro
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