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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Infraestrutura  1
4 Supraestrutura  1
5 Cobertura  2
6 Alvenaria e Revestimentos  2
7 Esquadrias  3
8 Hidrossanitária  3
9 Elétrica  3

10 Acessórios e Limpeza  3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas

184.467,41

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

184.467,41 184.467,41 184.467,41

100,00%100,00%

-67.549,23

Local e Data

47.073,50

Itapuca - RS, 23 de outubro de 2023

% 100,00%

R$
Acumulado 25,52%

R$

100,00%63,38%

116.918,18

69.844,68

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

25,52%

Cronograma
%Parcela

47.073,50

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%37,86% 36,62% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

100,00%
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Mês 08

184.467,41

---
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-
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-

184.467,41

100,00%

-

184.467,41 184.467,41

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/11/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Recursos Próprios

OBJETO DO CTEF

Ampliação do Salão Comunitário da Linha Nona

127.477 v006   micro
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