
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 660.346,29 Total por Frente (R$): 189.597,68 250.402,30 220.346,32 - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 38.907,75 - - 38.907,75 - - -
1 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MESES 3,00 - - 3,00 - - -
2 Evento Serviços Iniciais e Sinalização Provisória R$ 43.179,60 35.750,10 3.748,72 3.680,78 - - -
2 1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00 - - - - -
2 1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 779,00 305,00 280,00 194,00 - - -

2 1.2.3.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, INSTALADA 
COMPLETA M2    6,48 6,48 - - - - -

2 1.2.4.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 M2 16,00 16,00 - - - - -

2 1.8.1.
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção UNID. 6,00 2,00 2,00 2,00 - - -

2 1.8.2.

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A 
FRENTE (A-15) UNID. 6,00 2,00 2,00 2,00 - - -

2 1.8.3.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm UNID. 30,00 10,00 10,00 10,00 - - -

3 Evento Ligação RR2C R$ 20.045,76 5.389,12 8.657,93 5.998,71 - - -
3 1.3.1. Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353) M2 9.076,00 2.440,00 3.920,00 2.716,00 - - -

3 1.3.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 677,98 182,27 292,82 202,89 - - -

3 1.3.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 220,95 59,40 95,43 66,12 - - -

3 1.3.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 53,90 14,49 23,28 16,13 - - -

4 Evento Reperfilagem R$ 215.699,96 57.988,44 93.161,74 64.549,78 - - -

4 1.4.1.
Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 
4011454 e 4011453) ton 326,74 87,84 141,12 97,78 - - -

4 1.4.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 3.429,47 921,98 1.481,22 1.026,27 - - -

4 1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 17.676,41 4.752,14 7.634,59 5.289,68 - - -

4 1.4.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 4.312,91 1.159,49 1.862,78 1.290,64 - - -

5 Evento CBUQ R$ 311.742,05 83.808,70 134.643,51 93.289,84 - - -

Serviço

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Arvorezinha e Rua Mathias Zanette, Centro, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico Acesso a Praça Pio Bosquetti
LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Arvorezinha e Rua Mathias Zanette, Centro, 

127.477 v006   micro



Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 660.346,29 Total por Frente (R$): 189.597,68 250.402,30 220.346,32 - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

5 1.5.1.
Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 
4011462) ton 435,65 117,12 188,16 130,37 - - -

5 1.5.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 4.572,64 1.229,31 1.974,96 1.368,37 - - -

5 1.5.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 23.568,56 6.336,19 10.179,46 7.052,91 - - -

5 1.5.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 5.750,55 1.545,98 2.483,71 1.720,86 - - -

6 Evento Sinalização Horizontal e Rampas R$ 20.989,10 6.661,33 10.190,40 4.137,38 - - -
6 1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm M2 243,84 74,88 116,11 52,85 - - -

6 1.7.1.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 27,36 9,12 13,68 4,56 - - -

6 1.7.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 21,60 7,20 10,80 3,60 - - -

7 Evento Serviços Finais R$ 9.782,07 - - 9.782,07 - - -
7 1.9.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 - - 1,00 - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023

Jonatas Chagas
RS246244

227.477 v006   micro
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