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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Iniciais e Sinalização Provisória 1 2 3
3 Ligação RR2C  1 2 3
4 Reperfilagem  1 2 3
5 CBUQ  1 2 3
6 Sinalização Horizontal e Rampas  3 3 3
7 Serviços Finais  3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas

660.346,29

100,00%

-

100,00%

-

RS246244

660.346,29 660.346,29 660.346,29

100,00%100,00%

-210.705,08

100,00%100,00%

R$
Acumulado 29,44% 100,00%68,09%

449.641,21

255.251,37

Local e Data

194.389,84

Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

29,44%

Cronograma
%Parcela

194.389,84R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%0,00%38,65% 31,91% 0,00% 0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

660.346,29

---

0,00%

100,00%

0,00%

-

660.346,29

100,00%

-

660.346,29

100,00%

-

660.346,29 660.346,29660.346,29

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Arvorezinha e Rua Mathias Zanette, Centro, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico Acesso a Praça Pio Bosquetti

127.477 v006   micro
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