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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Iniciais e Sinalização Provisória 1 2 3
3 Ligação RR2C  1 2 3
4 Reperfilagem  1 2 3
5 CBUQ  2 2 3
6 Sinalização Horizontal  2 3 3
7 Serviços Finais  2 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
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Acumulado 44,91% 100,00%100,00%

640.628,96

352.946,78

Local e Data

287.682,18

Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

44,91%

Cronograma
%Parcela

287.682,18R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Floriano Borges de Goes, Centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico 

127.477 v006   micro
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