
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:

R
u

a
  F

lo
ri

an
o

Valor de Investimento: R$ 640.628,96 Total por Frente (R$): 640.628,96 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 25.938,50 25.938,50 - - - - -
1 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MESES 2,00 2,00 - - - - -
2 Evento Serviços Iniciais e Sinalização Provisória R$ 36.030,55 36.030,55 - - - - -
2 1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00 - - - - -
2 1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 660,00 660,00 - - - - -

2 1.2.3.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, INSTALADA 
COMPLETA M2    6,48 6,48 - - - - -

2 1.2.4.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 M2 16,00 16,00 - - - - -

2 1.7.1.
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção UNID. 2,00 2,00 - - - - -

2 1.7.2.

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A 
FRENTE (A-15) UNID. 2,00 2,00 - - - - -

2 1.7.3.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm UNID. 10,00 10,00 - - - - -

3 Evento Ligação RR2C R$ 20.408,05 20.408,05 - - - - -
3 1.3.1. Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353) M2 9.240,00 9.240,00 - - - - -

3 1.3.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 690,23 690,23 - - - - -

3 1.3.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 224,95 224,95 - - - - -

3 1.3.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 54,89 54,89 - - - - -

4 Evento Reperfilagem R$ 219.595,58 219.595,58 - - - - -

4 1.4.1.
Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 
4011454 e 4011453) ton 332,64 332,64 - - - - -

4 1.4.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 3.491,45 3.491,45 - - - - -

4 1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 17.995,82 17.995,82 - - - - -

4 1.4.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 4.390,85 4.390,85 - - - - -

5 Evento CBUQ R$ 317.373,96 317.373,96 - - - - -

Serviço

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Floriano Borges de Goes, Centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico 
LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Floriano Borges de Goes, Centro, Itapuca - 

127.477 v006   micro



Frente de Obra:

R
u

a
  F

lo
ri

an
o

Valor de Investimento: R$ 640.628,96 Total por Frente (R$): 640.628,96 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

5 1.5.1.
Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 
4011462) ton 443,52 443,52 - - - - -

5 1.5.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t 
- rodovia pavimentada (refinaria) TON*KM 4.655,27 4.655,27 - - - - -

5 1.5.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia pavimentada TON*KM 23.994,43 23.994,43 - - - - -

5 1.5.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - 
rodovia em leito natural TON*KM 5.854,46 5.854,46 - - - - -

6 Evento Sinalização Horizontal R$ 11.500,25 11.500,25 - - - - -
6 1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm M2 219,68 219,68 - - - - -
7 Evento Serviços Finais R$ 9.782,07 9.782,07 - - - - -
7 1.8.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023

Jonatas Chagas
RS246244

227.477 v006   micro
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