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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Iniciais e Sinalização Provisória 1 2 3
3 Base BGS  1 2 3
4 Imprimação  1 2 3
5 Ligação  1 2 3
6 CBUQ  1 2 3
7 Sinalização Fixa  4 4 4
8 Serviços Finais  4

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas

1.096.012,87

100,00%

48.701,03

95,75%

-

RS246244

1.144.713,90 1.144.713,90 1.144.713,90

100,00%100,00%

-312.123,81

Local e Data

482.997,91

Itapuca - RS, 07 de fevereiro de 2024

% 100,00%

R$
Acumulado 42,19%

R$

100,00%68,48%

783.889,06

300.891,15

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

42,19%

Cronograma
%Parcela

482.997,91

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%4,25%26,29% 27,27% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

100,00%

1.144.713,90

Mês 08

1.144.713,90

---

0,00%

100,00%

-

1.144.713,90

100,00%

-

1.144.713,90

100,00%

-

1.144.713,90 1.144.713,90

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Linha Nona, 7ª São João, 7ª São Roque, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/04/2024

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica em CBUQ 

127.477 v006   micro
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