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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Demolição  1
4 Estacas  1
5 Blocos  1
6 Baldrame  1
7 Contrapiso  2
8 Pilares  2
9 Cintas  2

10 Plares e cintas platibandas  3
11 Laje  2
12 Tesouras  3
13 Terçamento  3
14 Cobertura  3
15 Alvenaria e vergas  2
16 Revestimento Externo  3
17 Pintura Externa  3
18 Revestimento Interno  3
19 Pintura Interna  3
20 Revestimento Teto  3
21 Pintura Teto  3
22 Piso cerâmico  4
23 Esquadrias  4
24 Pluvial e saídas ar condicionado  4
25 Iluminação e tomadas  4
26 Lógica e climatização  4
27 Limpeza da obra  4
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15,67%

Cronograma
%Parcela
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%23,90%30,71% 29,73% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09
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Mês 08
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---
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-
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 585, centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Ampliação da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente

127.477 v006   micro
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Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Local e Data
Itapuca - RS, 25 de junho de 2025

227.477 v006   micro
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