
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 13.125,57 13.125,57 - - - - -
1 1.1.0.1. ADM LOCAL UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -
2 Evento Serviços Preliminares R$ 2.380,55 2.380,55 - - - - -

2 1.2.0.1.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024 M 31,80 31,80 - - - - -

3 Evento Demolição R$ 57,66 57,66 - - - - -

3 1.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,76 0,76 - - - - -

4 Evento Estacas R$ 13.953,24 13.953,24 - - - - -

4 1.4.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 7,00 7,00 - - - - -

4 1.4.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40CM DE DIÂMETRO, BARRAS LONGITUDINAIS DE 10 MM E 
ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO C25 LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).  (REF. 
SINAPI 100897) M 56,00 56,00 - - - - -

5 Evento Blocos R$ 8.049,45 8.049,45 - - - - -

5 1.4.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 5,54 5,54 - - - - -

5 1.4.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,70 0,70 - - - - -

5 1.4.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 12,60 12,60 - - - - -

5 1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 133,46 133,46 - - - - -

5 1.4.2.5.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 3,15 3,15 - - - - -

5 1.4.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 12,60 12,60 - - - - -

6 Evento Baldrame R$ 9.609,29 9.609,29 - - - - -

6 1.4.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 M2 25,44 25,44 - - - - -

Serviço

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 585, centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Ampliação da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente
LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Archimedes Bocardi, n° 585, centro, Itapuca - 

127.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

6 1.4.3.2.

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 126,35 126,35 - - - - -

6 1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 40,48 40,48 - - - - -

6 1.4.3.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 35,57 35,57 - - - - -

6 1.4.3.5.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,54 2,54 - - - - -

6 1.4.3.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 25,44 25,44 - - - - -

6 1.4.3.7.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,64 0,64 - - - - -

7 Evento Contrapiso R$ 8.991,75 8.991,75 - - - - -

7 1.4.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 5,30 5,30 - - - - -

7 1.4.4.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM M2 53,00 53,00 - - - - -

7 1.4.4.3.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 M3 5,30 5,30 - - - - -

7 1.4.4.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 M3 1,59 1,59 - - - - -

8 Evento Pilares R$ 6.526,31 6.526,31 - - - - -

8 1.5.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 21,00 21,00 - - - - -

8 1.5.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 161,78 161,78 - - - - -

8 1.5.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 28,14 28,14 - - - - -

8 1.5.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,26 1,26 - - - - -

8 1.5.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,26 1,26 - - - - -

9 Evento Cintas R$ 9.790,66 9.790,66 - - - - -

9 1.5.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 26,64 26,64 - - - - -

227.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

9 1.5.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 41,03 41,03 - - - - -

9 1.5.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 54,79 54,79 - - - - -

9 1.5.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 85,51 85,51 - - - - -

9 1.5.4.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,66 2,66 - - - - -

9 1.5.4.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,66 2,66 - - - - -

9 1.5.4.7.

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 M 11,00 11,00 - - - - -

10 Evento Plares e cintas platibandas R$ 4.199,50 4.199,50 - - - - -

10 1.5.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 2,64 2,64 - - - - -

10 1.5.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,08 3,08 - - - - -

10 1.5.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 19,74 19,74 - - - - -

10 1.5.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,10 0,10 - - - - -

10 1.5.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,10 0,10 - - - - -

10 1.5.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 8,13 8,13 - - - - -

10 1.5.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,86 13,86 - - - - -

10 1.5.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 66,88 66,88 - - - - -

10 1.5.3.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,61 0,61 - - - - -

10 1.5.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,61 0,61 - - - - -

11 Evento Laje R$ 24.613,42 24.613,42 - - - - -

327.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

11 1.5.5.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25, 
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2    79,25 79,25 - - - - -

11 1.5.5.2.
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 144,62 144,62 - - - - -

12 Evento Tesouras R$ 14.015,23 14.015,23 - - - - -

12 1.6.1.1.

TESOURA METÁLICA PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. BANZOS PU 50X100X50#3.75MM, BANZO INFERIOR 
50X100X50#3.75MM, MONTANTES E DIAGONAIS PU 
20X100X20#2.25MM, CHAPAS DE LIGAÇÃO DE 180x170x16mm e 
REFORÇOS COM CHAPA 180X170X4,75, PARAFUSOS 5/8"  (REF. 
SINAPI 100764) - L = 12,0 m UNIDADE 3,00 3,00 - - - - -

12 1.6.1.2.

TESOURA METÁLICA PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. BANZOS PU 50X100X50#3.75MM, BANZO INFERIOR 
50X100X50#3.75MM, MONTANTES E DIAGONAIS PU 
20X100X20#2.25MM, CHAPAS DE LIGAÇÃO DE 180x170x16mm e 
REFORÇOS COM CHAPA 180X170X4,75, PARAFUSOS 5/8"  (REF. 
SINAPI 100764) - L = 4,30 m UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

13 Evento Terçamento R$ 6.643,01 6.643,01 - - - - -

13 1.6.2.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METÁLICA INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERÇA PERFIL 80x50x2,25 MM 
(REF. SINAPI 104314) - L = 5,80 M UNIDADE 8,00 8,00 - - - - -

13 1.6.2.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METÁLICA INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERÇA PERFIL 80x50x2,25 MM 
(REF. SINAPI 104314) - L = 7,55 m UNIDADE 4,00 4,00 - - - - -

13 1.6.2.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METÁLICA INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERÇA PERFIL 80x50x2,25 MM 
(REF. SINAPI 104314) - L = 1,5 M UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

14 Evento Cobertura R$ 13.210,39 13.210,39 - - - - -

14 1.6.3.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 76,65 76,65 - - - - -

14 1.6.3.2. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 44. AF_11/2020 M 27,10 27,10 - - - - -

14 1.6.3.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 105 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M 14,00 14,00 - - - - -

14 1.6.3.4.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 27,10 27,10 - - - - -

15 Evento Alvenaria e vergas R$ 16.806,15 16.806,15 - - - - -

15 1.7.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024 M 7,20 7,20 - - - - -

427.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N
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A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

15 1.7.0.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024 M 8,80 8,80 - - - - -

15 1.8.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 88,95 88,95 - - - - -

16 Evento Revestimento Externo R$ 6.788,28 6.788,28 - - - - -

16 1.8.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 M2 88,91 88,91 - - - - -

16 1.8.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 M2 88,91 88,91 - - - - -

17 Evento Pintura Externa R$ 2.004,93 2.004,93 - - - - -

17 1.8.3.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 88,91 88,91 - - - - -

17 1.8.3.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 88,91 88,91 - - - - -

18 Evento Revestimento Interno R$ 5.742,59 5.742,59 - - - - -

18 1.8.4.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 108,72 108,72 - - - - -

18 1.8.4.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 M2 108,72 108,72 - - - - -

19 Evento Pintura Interna R$ 4.492,31 4.492,31 - - - - -

19 1.8.5.1.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M2 108,72 108,72 - - - - -

19 1.8.5.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 108,72 108,72 - - - - -

19 1.8.5.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 108,72 108,72 - - - - -

20 Evento Revestimento Teto R$ 5.390,58 5.390,58 - - - - -

20 1.8.6.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 79,25 79,25 - - - - -

20 1.8.6.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 M2 79,25 79,25 - - - - -

21 Evento Pintura Teto R$ 2.119,15 2.119,15 - - - - -

21 1.8.7.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 79,25 79,25 - - - - -

21 1.8.7.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 79,25 79,25 - - - - -

22 Evento Piso cerâmico R$ 9.254,19 9.254,19 - - - - -

527.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N
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A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

22 1.8.8.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE M2 53,00 53,00 - - - - -

22 1.8.8.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 M 41,20 41,20 - - - - -

23 Evento Esquadrias R$ 14.990,26 14.990,26 - - - - -

23 1.9.1.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 
1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO 4MM INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 
A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 11,52 11,52 - - - - -

23 1.9.1.2.
PEITORIL LINEAR EM BASALTO, L = 22 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 7,20 7,20 - - - - -

23 1.9.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 2,00 2,00 - - - - -

23 1.9.2.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 3,20 3,20 - - - - -

23 1.9.2.3.
SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 M 1,60 1,60 - - - - -

23 1.9.2.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 0,44 0,44 - - - - -

24 Evento Pluvial e saídas ar condicionado R$ 5.367,31 5.367,31 - - - - -
24 1.10.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,25 5,25 - - - - -

24 1.10.1.2.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

24 1.10.1.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 23,00 23,00 - - - - -

24 1.10.1.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 12,00 12,00 - - - - -

24 1.10.1.5.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 1,05 1,05 - - - - -

24 1.10.2.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 10,00 10,00 - - - - -

25 Evento Iluminação e tomadas R$ 14.221,83 14.221,83 - - - - -

25 1.11.1.1.
INSTALAÇÃO LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 36 W, 40X40X2,8CM, 
ALUMÍNIO, BRANCO, 3000 K, BIVOLT (REF. SINAPI 103782) UNID. 12,00 12,00 - - - - -

25 1.11.1.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00 16,00 - - - - -

25 1.11.1.3.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

25 1.11.1.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 12A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

25 1.11.1.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -
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Frente de Obra:

Ú
N
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A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

25 1.11.1.6.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 150,00 150,00 - - - - -

25 1.11.1.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 150,00 150,00 - - - - -

25 1.11.1.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 400,00 400,00 - - - - -

25 1.11.1.9.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M. AF_12/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

25 1.11.1.10.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 37,50 37,50 - - - - -

25 1.11.1.11.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00 16,00 - - - - -

25 1.11.1.12.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) UN 12,00 12,00 - - - - -

26 Evento Lógica e climatização R$ 7.716,13 7.716,13 - - - - -

26 1.11.2.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 25,00 25,00 - - - - -

26 1.11.2.2.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 25,00 25,00 - - - - -

26 1.11.2.3.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 5,00 5,00 - - - - -

26 1.11.2.4.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 1,00 - - - - -

26 1.11.3.1.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 50,00 50,00 - - - - -

26 1.11.3.2.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 25,00 25,00 - - - - -

26 1.11.3.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 25,00 25,00 - - - - -

27 Evento Limpeza da obra R$ 385,84 385,84 - - - - -

27 1.12.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 53,00 53,00 - - - - -

Itapuca - RS, 25 de junho de 2025

727.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 230.445,58 Total por Frente (R$): 230.445,58 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviço

Modo de Exibição:

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data Jonatas Chagas
RS246244
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